

Утвержаю
Заведующий МАДОУ ДСКН №2 г.Сосновоборска
С.В.Хомякова
Приказ от «28» ноября 2016г.
№ 86/1-АД

**Дорожная карта
поэтапного повышения уровня доступности МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска
для детей с инвалидностью и ОВЗ
на период 01.01.2017г- 31.12.2030г.**

(План мероприятий по повышению значений показателей доступности
для детей с инвалидностью с ОВЗ)

Сосновоборск- 2016

План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности объекта для инвалидов и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

Показатели доступной среды для инвалидов в МАДОУ ДСКН №2 г.Сосновоборска

№	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг	Единица измерения	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности														
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Создание условий в ДОУ для предоставления услуги	%	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное воспитание и обучение детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии.																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступной среды для инвалидов в МАДОУ ДСКН №2 г.Сосновоборска

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
Организационные мероприятия				
1.	Назначение ответственных лиц за реализацию дорожной карты	Хомякова С.В., заведующий	Декабрь 2016г.	Приказ заведующего «Об утверждении дорожных карт и назначении ответственных за реализацию мероприятий»
2.	Формирование рабочей группы по реализации дорожной карты	Хомякова С.В., заведующий	Декабрь 2016г.	Приказ заведующего «О формировании рабочей группы по созданию безбарьерной среды в ДО»

3.	Инструктаж работников , которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.	Хомякова С.В., заведующий	Декабрь 2016г	Подготовка для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ
Нормативно - правовое обеспечение				
4.	Анализ нормативно-правовых документов	Хомякова С.В., заведующий	Постоянно в течение срока реализации «дорожной карты»	Аналитическая справка
5.	Взаимодействие ДО с учреждениями, организациями по вопросам участия в КЦП « Доступная среда» по созданию универсальной безбарьерной среды.	Члены рабочей группы	В течение срока реализации «дорожной карты»	Консультации, собеседования, письма, конкурсные материалы
Реализация мероприятий				
6.	Планирование объемов финансирования по созданию универсальной безбарьерной среды в ДО	Члены рабочей группы	В течение срока реализации «дорожной карты» на соответствующий финансовый год	Определение объема средств по направлениям расходов
7.	Планирование средств бюджета для финансирования мероприятий по реализации дорожной карты:	Хомякова С.В., заведующий	В течение срока реализации «дорожной карты» на соответствующий финансовый год	Заявка на финансирование
8.	Обеспечение финансирования мероприятий по реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды в ДО	Хомякова С.В., заведующий	В течение срока реализации «дорожной карты» на соответствующий финансовый год	Заявка на финансирование
9.	Организация работы по целевому эффективному расходованию финансовых средств: - Внесение необходимых изменений	Ю.Х.Владимирова , заместитель заведующего по АХР	В течение сроков реализации мероприятий	Расходование средств

	в нормативно- правовую базу для реализации средств; - Разработка схемы расходования средств			
Обеспечение контроля				
10	Контроль и мониторинг реализации мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в ДО	Члены рабочей группы	Ежеквартально, ежегодно	Мониторинг за ходом освоения средств. Доклад.
11.	Подготовка промежуточных отчетов и итогового отчета реализации дорожной карты по созданию универсальной безбарьерной среды в ДО	Члены рабочей группы	В соответствии с установленными сроками	Предоставление ежеквартального, годового отчетов в УО

Приложение 1

**Общий объем средств по созданию универсальной безбарьерной среды в МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска
2016-2030 годы**

№ п/п	Направление расходов	Наименование работ, услуг, приобретаемых товаров	Сроки	Сумма расходов (руб.)
1.	Адаптация зданий, а также прилегающих территорий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов всех категорий с учетом их особых потребностей	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство раздвижных дверей в музыкальный зал (с двух сторон) • Устройство входных дверей в групповые помещения (раздвижных) 4 шт. • Реконструкция порогов • Устройство пандусов (центральный вход) • Установка поручней в санитарно-гигиенические комнаты • Стоянка автотранспортных средств для инвалидов • Оборудование безбарьерной зоны специальных учебных мест. • Вывеска с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном цвете • Установка индукционных петель в помещении для массовых мероприятий 	<p>2017г.</p> <p>2017-2020гг</p> <p>2019г.</p> <p>2018г.</p> <p>2017г.</p> <p>2019г.</p> <p>2017 - 2027г.</p> <p>2022гг</p> <p>2023г.</p>	<p>80 072,00</p> <p>27 000,00 (одна дверь)</p> <p>55 000</p> <p>198 163,00</p> <p>147 992,00</p> <p>70 000,0</p> <p>160 000,00 (в год)</p> <p>25 000,00</p> <p>32 000,00</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Установка световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. • Приобретение сменных кресел-колясок • Оборудование дополнительным инженерным оборудованием и возможность управления им (естественное и искусственное освещение, системы информации и связи и системы радиопроинформирования). • Разметка на асфальте и устройство тактильной плитки • Оборудование уличными скамейками для инвалидов у входа в здание • Устройство противоскользящего покрытия на ступенях здания • Установка подъемника до 2-го этажа 	<p>2024г. 40 000,00</p> <p>2025г. 40 000,00</p> <p>2025г – 2026 г. 150 000,00</p> <p>2027г. 10 000,00 30 000,00</p> <p>2028г. 2029-2030г. 25 000,00 400 000,00</p>	
	Итого:			3 071 064,00

Затраты по годам:

год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
затраты	415 064,00	385 000,00	312 000,00	187 000,00	160 000,00	185 000,00	192 000,00
год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
затраты	200 000,00	100 000,00	310 000,00	200 000,00	25 000,00	200000,00	200 000,00